

**Stretnutie č. 4**  
**08.03.2017 16:00-18:00**  
**Funtoro laboratórium FIIT**  
**Tím 10 Balooooooooon**

**1. Zúčastnení členovia**

- Bc. Tomáš Urban
- Bc. Martin Oravský
- Bc. Jakub Findura
- Bc. Maroš Frkáň
- Bc. Ján Pánis
- Bc. Dominik Pizarovič, zapisovateľ

**2. Plán strenutia**

- Stav plnenia úloh
- Daily scrum

**3. Stav plnenia úloh**

<b>User story</b>	<b>Zodpovedná osoba</b>	<b>Stav</b>
PD2 Chcem posielať dáta zo stratosféry pomocou rádia(SP5)	Tomáš Urban, Dominik Pizarovič	To do
DB2 Chcem majáčik na jemné dohľadanie balónu (SP8)	Dominik Pizarovič	In progress
PG4 Chceme propagovať balón na FIIT - TV(SP3)	Martin Oravský	In progress
PG7 PR na FB(SP3)	Martin Oravský	To do
PG9 Vykresľovanie grafov na stránke(SP5)	Jakub Findura	In progress
PG8 Hľadanie zaujímavých faktov(SP3)	Tomáš Urban	In progress
PD13 Vytváranie testovacieho datasetu(SP8)	Ján Pánis	To do
PD7 Migrácia hardvéru z Una na MEGU(SP5)	Ján Pánis	In progress
PD14 Databáza - Odstránenie OR mapovaca(SP8)	Maroš Frkáň	In progress

#### 4. Daily scrum

Stretnutie prebiehalo podľa plánu, najskôr sme si prešli plnenie úloh a následne sme si prešli daily scrumom. Veľký problém sme našli v tom, že mnohí z nás si úlohy odložili na druhý týždeň na poslednú chvíľu.

a. **Jano**

Premigroval hardvér z una na megu

b. **Martin**

Kvôli ostatným povinnostiam s diplomovkou a ostatnými predmetmi si úlohy odložil na neskôr a tak svoje úlohy začal robiť až dnes

c. **Tomáš**

Svoju prácu rozbehol, avšak pre nabitý týždeň spravil len minimálne a pokračovať bude v ďalšom týždni

d. **Jakub**

Pozeral grafové knižnice

e. **Maroš**

Začal prerábať or mapovač

f. **Dominik**

Pokročil s doladením majáčka